
Kostenverfolgung STElNHOFFarchitekten, Haverkampring 2, 59394 Nordkirchen, Tel.: 02596 - 939080, mail@steinhoff-architekten.de Stand: 30.08.2021

In Anlehnung an DIN 276:2018-12
Bauvorhaben: Errichtung eines Sportheims für den Sportclub Capelle (3D-Druck) (brutto) Kalkulation: 843.000,00 €

Bauort: Capelle-Nordkirchen
Bauherr: Gemeinde Nordkirchen, Bohlenstraße 2, 59394 Nordkirchen

Prognose:_
Mehr-/Minderkosten:

843.000,00 €
0,00 €

Nr. Gewerk Firma
Kosten­

kalkulation
Auftrags­
summe

Nachträge
Mehr-/Minder- 
kosten Auftrag/ 

Kalkulation

Rechnungs­
summe

Stand Restbetrag
Mehr-/Minder- 

kosten Rg./ 
Kalkulation

Abrechnungs­
prognose

Bemerkungen

100 Grundstück ______________________________ _____________________________ —--------------------------------------------- -------------------------------

________________________

100 SUMME GRUNDSTÜCK

200 Herrichten ________________________________________________________________________________ ______________ _______________ _—

200 SUMME HERRICHTEN

300 Bauwerk - Baukonstruktionen --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------------------------ -------------------------------
001 Erd- und Entwässerungsarbeiten in 002 enthalten
002 Maurer- und Betonarbeiten 135.000,00 € 135.000,00 €

003 Zimmererarbeiten 10.000,00 € 10.000,00 €

004 Dach- und Klempnerarbeiten 70.000,00 € 70.000,00 €

Flachdach, 
Abdichtung Sohle + 
bodentiefe Fenster, 

Balkon

005 Treppenarbeiten in 017 enthalten
Ix Stahlbetontreppe 
in LV002 enthalten

006 Fensterarbeiten 37.500,00 € 37.500,00 € inkl. Rollläden

007 Rollladenarbeiten in 006 enthalten
010 Außenputzarbeiten

Sichtbeton

011 Innenputzarbeiten 20.000,00 € 20.000,00 €

012 Estricharbeiten 13.000,00 € 13.000,00 €
EG Zementestrich 

OG Anhydrid

013 Trockenbauarbeiten 20.000,00 € 20.000,00 €

014 Natursteinarbeiten 5.000,00 € 5.000,00 €
Fensterbänke 

Innen und Außen

015 Fliesenarbeiten 62.500,00 € 62.500,00 €
Boden kompl. Außer Lager 

Wände Duschen raumhoch, 
WC etc. 1,50m

016 Malerarbeiten 19.000,00 € 19.000,00 € ________________________

017 Schlosserarbeiten 5.000,00 € 5.000,00 €
Treppen in StB 

Brüstungen in Sichtbeton 
nur Handläufe Bereich Treppe

018 Tischlerarbeiten/Innentüren 16.000,00 € 16.000,00 € inkl. WC Trennwände

019 Bodenbelagsarbeiten ________________________

020 Versiegelungsarbeiten
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Nr. Gewerk Firma
Kosten­

kalkulation
Auftrags­
summe

Nachträge
Mehr-/Minder- 
kosten Auftrag/ 

Kalkulation

Rechnungs­
summe

Stand Restbetrag
Mehr-/Minder- 

kosten Rg./ 
Kalkulation

Abrechnungs­
prognose

Bemerkungen

021 Gerüstbauarbeiten 10.000,00 € 10.000,00 €

022 3D-Druck 220.000,00 € 220.000,00 €

________

300 SUMME BAUKONSTRUKTIONEN 643.000,00 € 643.000,00 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen_____________________________________________________________________________________
008 Elektroarbeiten 50.000,00 € 50.000,00 €

009 Heizung-/Sanitär-/Lüftung 150.000,00 € 150.000,00 €

Blitzschutz- und Erdungsanlagen
Förderanlagen/Aufzugsanlagen

__________________

400 SUMME TECHNISCHE ANLAGEN 200.000,00 € 200.000,00 €

500 Außenanlaeen und Freiflächen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

500 SUMME AUßENANLAGEN UND FREIFLÄCHEN

600 Ausstattung und Kunstwerke ______________________________________________ _ ______________ ______________ ________

__________________

600 SUMME AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE

700 Baunebenkosten __________________________________________ _________________ ______________ _____________—-------------------------------
Architekt
Tragwerksplanung und Bauphysik
Prüfstatik
Technische Ausrüstung
Vermesser
Geotechnik (Bodengutachten)
Brandschutz
Altlasten, Kampfmittel, etc.
Prüfungen/Genehmigungen

16 % Nebenkosten für Ineenieurleistungen

700 SUMME BAUNEBENKOSTEN
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